


Meritien ja Meritienaukion rakentaminen

Syyskuu / 2025

Työmaa on edennyt aikataulun mukaisesti ja suurimmat meluavat työvaiheet Meritien osuudella saadaan tehtyä syyskuun aikana valmiiksi. Loppuvuodelle meluavista työvaiheista jää tulvaseinän ponttien nosto ja Havaintopolunrummun pontitus sekä paalutus.

Liikennejärjestelyiden liikennevalo-ohjauksiin on tehty muutoksia, jotta liikenne olisi mahdollisimman sujuvaa, niin jalankulkijoille kuin ajoneuvoliikenteellekin.



Kuva1. Käytössä olevat kiertotiet: Kevyenliikenteen reitit kuvattu vihreällä, ajoneuvoliikenteen kiertotie sinisellä.

Urakoitsijan yhteyshenkilöt:

Ville Haaparanta
Louhintahiekka Oy
P: 044 901 3662
E: vile.haaparanta@louhintahiekka.fi

Kalle Hell
Louhintahiekka Oy
P: 050 4494 947
E: kalle.hell@louhintahiekka.fi