


Meritien ja Meritienaukion rakentaminen

Joulukuu / 2025

Syväsalmensillan kannen betonivalu saatiin tehtyä aikataulussa viikolla 49, pahoittelemme siitä aiheutunutta melua. Tällä hetkellä rakennetaan loppuja tukimuureja paalulaattojen päälle, joiden jälkeen aloitetaan lopullisten rakennekerroksien ja tekniikan asennus Meritielle. Havaintopolun rummun uusimiseen liittyvän kannaksen purku viivästyy mahdollisesti hieman tammikuun puolelle kaukojäähdytyslinjojen rakentamisen takia. Kannaksen purun jälkeen kevyenliikenteen väylät palautuvat normaaleiksi Havaintopolun osuudella.

Liikennejärjestelyt:

Syväsalmenkadun kautta kulkeva kiertotie on käytössä ensi kesään asti. Liikennevalo-ohjaus joudutaan pitämään kiertotiellä, kunnes Meritielle tulevat putkitukset ja siirtymälaatat on saatu tehtyä pysäköintilaitoksen kohdalta.



Kuva1. Käytössä olevat kiertotiet: Kevyenliikenteen reitit kuvattu vihreällä, ajoneuvoliikenteen kiertotie sinisellä.

Urakoitsijan yhteyshenkilöt:

Aleksi Vipusaari
Louhintahiekka Oy
P: 040 039 5690
E: aleksi.vipusaari@louhintahiekka.fi

Kalle Hell
Louhintahiekka Oy
P: 050 4494 947
E: kalle.hell@louhintahiekka.fi