



VIKKO 21 JA 22 TYÖMAA 75148

16.05.2025

Viikolla **21** jatkamme vesihuoltoa Lambertinsillalla, Lambertinojalla, Lambertinkalliolla ja Hannulanniityllä, sekä reunakivetyksien tekoa Lambertintiellä.

Louhintatyötä jatketaan Lambertinojalla sekä Lambertinsillalla.

Maakaapelointi aloitetaan Lambertintiellä, Lambertinkalliolla, Lamberintinpihalla, ja osittain Lambertinsillalla.

Pikkunevantien ja Daaliakujan risteysalue suljetaan stabilointityön ajaksi, joka avataan jalankululle heti kun mahdollista.


Daaliakujan uudella pumppaamolla jatketaan vesihuollon rakentamista, paalulaattojen rakentamista sekä tehdään painekoe.

Työmaakoppien sijainti viikolla 21 on Lambertinniityn loppupäässä.

Viikolla **22** aloitetaan asfaltointipohjien teko, ja asfaltointityöt alkavat Lambertintiellä.

Reunakivetyksien asentaminen jatkuu alueella.

Vesihuolto jatkuu Lambertinsillalla, -ojalla ja niityllä.





Ystävällisin Terveisin,

Työnjohtaja

Joonas Weckström

+358406241648

Marttilan Maanrakennus Oy

Työmaapäällikkö

Lauri Kyllästinen

+358 40 584 3707

Marttilan Maanrakennus Oy

